

変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等	開拓農道本宮原線農道補修工事 01-41ND-01
工 事 場 所	大館市本宮字下モ野地内
当 初 契 約 締 結 日	令和1年10月16日
変 更 契 約 締 結 日	令和1年11月18日
変 更 前 の 工 期	令和1年10月16日 ～ 令和1年11月29日
変 更 後 の 工 期	令和1年10月16日 ～ 令和1年11月29日
変更前の請負代金額	3,718,000 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
変更後の請負代金額	3,815,900 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
契 約 者 住 所 氏 名	大館市比内町笹館字小森山31－1 扇建設株式会社 代表取締役 川口 純一
変 更 の 理 由	本工事施工中において、既設舗装版破碎を行ったところ、No.4～No.7(L=60.0m)の舗装厚が設計より厚かったため、運搬費及び処分費が増工となることから変更するものである。