

変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等	田代野球場グラウンド排水改修工事 01-81KK-30
工 事 場 所	大館市早口字岩瀬越地内
当 初 契 約 締 結 日	令和1年7月23日
変 更 契 約 締 結 日	令和1年11月21日
変 更 前 の 工 期	令和1年7月23日 ～ 令和2年3月31日
変 更 後 の 工 期	令和1年7月23日 ～ 令和2年3月31日
変 更 前 の 請 負 代 金 額	77,880,000 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
変 更 後 の 請 負 代 金 額	86,757,000 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
契 約 者 住 所 氏 名	大館市川口字大人沢2 佐藤吉株式会社 代表取締役 佐藤 吉保
変 更 の 理 由	当初、球場内への資材搬入や残土運搬機械を10tダンプトラックとし、マット等で養生して芝生上を走行する運搬経路としていました。しかし、契約後施工前に現地精査したところ、芝生の床土の状態が悪くその上を運搬車両が走行した場合、芝生に影響を及ぼし芝生の張替えや床土の入替え等が必要となることが判明しました。そこで、芝生上を走行する運搬経路範囲を最小限化するために、運搬機械を4tダンプトラックに変更し増額変更するものです。