

変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等	大館市立東中学校プール外周ほか改修工事 01-81KK-53
工 事 場 所	大館市有浦五丁目地内
当 初 契 約 締 結 日	令和1年9月5日
変 更 契 約 締 結 日	令和2年1月17日
変 更 前 の 工 期	令和1年9月5日 ～ 令和2年1月31日
変 更 後 の 工 期	令和1年9月5日 ～ 令和2年2月28日
変 更 前 の 請 負 代 金 額	10,175,000 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
変 更 後 の 請 負 代 金 額	10,175,000 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
契 約 者 住 所 氏 名	大館市字池内道上24-3 有限会社タキグチ 代表取締役 滝口 隆男
変 更 の 理 由	本工事において、今年10月に発生した台風19号の影響により、材料納入業者の被災地復旧用資材の受注が急増し、本工事用資材の納入時期が遅れるため、工期内での施工が困難であることから工期変更協議書のとおり令和2年2月28日まで工期を延長する。