

変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等	大館市立東中学校プール外周ほか改修工事 01-81KK-53
工 事 場 所	大館市有浦五丁目地内
当 初 契 約 締 結 日	令和1年9月5日
変 更 契 約 締 結 日	令和2年2月6日
変 更 前 の 工 期	令和1年9月5日 ～ 令和2年2月28日
変 更 後 の 工 期	令和1年9月5日 ～ 令和2年2月28日
変 更 前 の 請 負 代 金 額	10,175,000 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
変 更 後 の 請 負 代 金 額	10,283,900 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
契 約 者 住 所 氏 名	大館市字池内道上24-3 有限会社タキグチ 代表取締役 滝口 隆男
変 更 の 理 由	プールサイド外周L型擁壁据付のため掘削作業を行ったところ、プールサイドの床下が玉石で盛土されていることがわかり、設計図書の位置で施工した場合、床下の盛土材が崩れ落ち床下に空洞が発生することから、当初より離れた位置に擁壁を設置するため、設計図書の内容を変更するものです。