

変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等	大館城跡調査区掘削工事 01-84RM-01
工 事 場 所	大館市字中城地内
当 初 契 約 締 結 日	令和1年11月26日
変 更 契 約 締 結 日	令和2年1月21日
変 更 前 の 工 期	令和1年11月26日 ～ 令和2年1月31日
変 更 後 の 工 期	令和1年11月26日 ～ 令和2年1月31日
変 更 前 の 請 負 代 金 額	6,435,000 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
変 更 後 の 請 負 代 金 額	6,380,000 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
契 約 者 住 所 氏 名	大館市比内町新館字真館142 有限会社吉田興業 代表取締役 吉田 秀明
変 更 の 理 由	体育館基礎解体工事との調整により、発掘調査面積の減及び埋戻工が追加となり数量を変更する。仮置き予定の掘削土砂を整地とし、解体工事発生土を埋戻しに変更したため残土処理工の数量を変更する。コンクリート構造物の取壊し及び木柵設置を実数量に変更とし、コンクリート殻の処分を追加したことによる運搬・処分費の増工を行うものである。