

変更契約締結に係る事項の公表

契 約 の 名 称	市道早口川口線歩道詳細設計業務 31-51IT-15
契 約 施 行 箇 所	大館市岩瀬字街道脇地内
当 初 契 約 締 結 日	令和元年10月4日
変 更 契 約 締 結 日	令和2年2月7日
変 更 前 の 契 約 期 間	令和元年10月4日 ～ 令和2年3月27日
変 更 後 の 契 約 期 間	令和元年10月4日 ～ 令和2年3月27日
変 更 前 の 契 約 額	4,147,000 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
変 更 後 の 契 約 額	5,174,400 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
契 約 者 住 所 氏 名	秋田県秋田市保戸野千代田町9-43 株式会社遠藤設計事務所 代表取締役 遠藤 雅人
変 更 の 理 由	ボーリング調査の結果、当初設計の深さでは構造物を支える地層に到達しなかったため、土質ボーリングを10mから22mに増工し標準貫入試験を10回から22回に変更するものです。