

## 変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等	農地農業用施設災害復旧事業 田茂の木地区 3-3号ほか工事 04-41NS-90
工 事 場 所	大館市 岩瀬字田茂の木 地内ほか
当 初 契 約 締 結 日	令和5年12月21日
変 更 契 約 締 結 日	令和6年3月26日
変 更 前 の 工 期	令和5年12月21日 ～ 令和6年3月29日
変 更 後 の 工 期	令和5年12月21日 ～ 令和6年12月27日
変 更 前 の 請 負 代 金 額	13,805,000 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
変 更 後 の 請 負 代 金 額	13,805,000 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
契 約 者 住 所 氏 名	大館市早口字堤の沢55 株式会社田代建設 代表取締役 菅原 伸二
変 更 の 理 由	本工事は一般競争入札による発注が繰り返し不調となり十分な工期を確保することが困難となったため、受注者との工期変更協議に基づき工期を延長するものである。