

変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等	市道上町金坂線道路補修工事 05-51DH-43
工 事 場 所	大館市字金坂 地内
当 初 契 約 締 結 日	令和5年12月21日
変 更 契 約 締 結 日	令和6年3月29日
変 更 前 の 工 期	令和5年12月21日 ～ 令和6年3月29日
変 更 後 の 工 期	令和5年12月21日 ～ 令和6年4月30日
変 更 前 の 請 負 代 金 額	5,665,000 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
変 更 後 の 請 負 代 金 額	5,665,000 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
契 約 者 住 所 氏 名	大館市出川字上野29-114 有限会社平萬造園土木 代表取締役 平泉 玲子
変 更 の 理 由	3月議会で繰越明許が議決されたことから工期を延長するものである。