様式第５号

変更契約締結に係る事項の公表

契　約　の　名　称	スチームコンベクションオーブン
契　約　納　入　場　所	大館市北地区学校給食センター
当　初　契　約　締　結　日	令和8年7月23日
変　更　契　約　締　結　日	令和8年9月3日
変更前の契約納入期限	令和8年11月30日
変更後の契約納入期限	令和8年11月30日
変　更　前　の　契　約　額	5,896,000　　円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
変　更　後　の　契　約　額	5,896,000　　円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
契　約　者　住　所　氏　名	大館市根下戸字小館花尻180－1 大和産業株式会社 代表取締役　明石　久和
変　更　の　理　由	当初予定していた機種の部品（制御基板）が、契約日前後で想定外の需要増大となったことで、製造業者の在庫が不足し、期限までの納入が困難となった。 現在北地区学校給食センターで使用している機器も、購入から年数が経っていて、既に不具合が生じている。いつ故障してもおかしくない状態であり、故障した際は学校給食の提供に支障をきたす恐れがある。学校給食の運営に支障が生じないように対応する必要があることから、当初の機器で納期を延長するのではなく、納入機器を同等以上の性能・機能を有する機種へ変更するものです。