
　　　

変 更 後 の 契 約 期 間 令和2年3月31日

変 更 契 約 締 結 日 令和2年3月4日

変 更 前 の 契 約 期 間

変 更 の 理 由

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

代表取締役 平泉　定徳

　長木川河川緑地において、園路内に枝が伸びて通行の妨げになることから樹木の
選定を増工する。また、桂城公園の法面において、景観や維持管理上不要な雑木等
の伐採を増工し増額変更するものです。

～

2,855,600

2,420,000

令和元年11月8日 ～

令和元年11月8日 令和2年3月31日

様式第４号

大館市出川字上野２９－１１４

有限会社平萬造園土木

円

円

（消費税及び地方消費税を含んだ金額）

（消費税及び地方消費税を含んだ金額）

契 約 者 住 所 氏 名

施 行 箇 所

変更契約締結に係る事項の公表

業 務 名 長木川河川緑地ほか冬囲い設置撤去業務

大館市字長木川地内ほか

当 初 契 約 締 結 日 令和元年11月8日


	市道長木川北線ほか街路樹剪定業務

