

変更契約締結に係る事項の公表

契約の名称	御成町南地区土地区画整理事業画地点設置測量業務
契約施行箇所	大館市御成町三丁目、四丁目地内
当初契約締結日	平成30年7月12日
変更契約締結日	平成31年2月14日
変更前の契約期間	平成30年7月12日 ～ 平成31年3月15日
変更後の契約期間	平成30年7月12日 ～ 平成31年3月15日
変更前の契約額	3,024,000 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
変更後の契約額	2,751,840 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
契約者住所氏名	大館市字桜町南75-1 株式会社中村設計 代表取締役 中村 博美
変更の理由	当課発注による整地工事の施工範囲に併せて測量範囲を減少させたため減額変更するものである。