

変更契約締結に係る事項の公表

契約の名称	大館市石田ローズガーデン修景工事
契約施行箇所	大館市字三ノ丸地内(大館市石田ローズガーデン)
当初契約締結日	令和3年8月10日
変更契約締結日	令和3年11月16日
変更前の契約期間	令和3年8月10日 ～ 令和3年11月30日
変更後の契約期間	令和3年8月10日 ～ 令和4年1月14日
変更前の契約額	18,480,000 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
変更後の契約額	19,687,800 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
契約者住所氏名	北秋田市今泉字根立場2-6 むつみ造園土木株式会社 県北営業所 所長 草皆 義彦
変更の理由	建物内からの修景を考慮し、受水槽目隠しフェンスを当初の設計より4.5m増工(L=6.0m→L=10.5m)するものである。