

## 変更契約締結に係る事項の公表

契約の名称	市道扇田十二所線ほか道路土工構造物点検業務 03-51IT-18
契約施行箇所	大館市比内町扇田字長坂地内ほか
当初契約締結日	令和4年6月20日
変更契約締結日	令和4年11月25日
変更前の契約期間	令和4年6月20日 ～ 令和4年12月16日
変更後の契約期間	令和4年6月20日 ～ 令和4年12月16日
変更前の契約額	3,863,200 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
変更後の契約額	3,721,300 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
契約者住所氏名	大館市御成町二丁目6-3 奥山ボーリング株式会社 大館営業所 所長 栗山 大助
変更の理由	本業務において、一次点検を実施したところ、擁壁工点検について健全と判定されたため二次点検を取止めることとする。 また、切土のり面点検については、一次点検の結果に基づき点検面積を変更し、全体として減額変更するものである。