

変更契約締結に係る事項の公表

| | |
|----------|---|
| 契約の名称 | 中山取水場耐震補強工事実施設計業務 04-54SI-12 |
| 契約施行箇所 | 大館市中山字流田32番地2 |
| 当初契約締結日 | 令和4年7月7日 |
| 変更契約締結日 | |
| 変更前の契約期間 | 令和4年7月7日 ～ 令和5年3月17日 |
| 変更後の契約期間 | 令和4年7月7日 ～ 令和5年3月17日 |
| 変更前の契約額 | 1,210,000 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額） |
| 変更後の契約額 | 1,548,800 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額） |
| 契約者住所氏名 | 秋田県秋田市山王二丁目1-53 オリジナル設計株式会社 秋田事務所 所長 藤田 茂文 |
| 変更の理由 | 現地調査を実施した結果、予定されていたクラック補修、パラペット補修以外に屋上防水、外壁塗装、外壁劣化等の著しい経年劣化が見られたため、設計業務の対象範囲を変更するものである。 |