

変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等	普通河川合津川(2号)河川災害復旧工事 04-51G346H
工 事 場 所	大館市十二所字垢離場 地内
当 初 契 約 締 結 日	令和5年7月4日
変 更 契 約 締 結 日	令和6年3月28日
変 更 前 の 工 期	令和5年7月4日 ～ 令和6年3月29日
変 更 後 の 工 期	令和5年7月4日 ～ 令和6年6月28日
変 更 前 の 請 負 代 金 額	52,360,000 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
変 更 後 の 請 負 代 金 額	52,360,000 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
契 約 者 住 所 氏 名	大館市川口字横岩岱63-1 佐藤建設株式会社 代表取締役 佐藤 志津子
変 更 の 理 由	復旧するコンクリートブロック積が民地を侵害するおそれがあることについて、土地所有者との確認に不測の日数を要したため工期を延長するものである。