

## 変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等	大館市公共下水道工事(山王台工区その2) 05-55GK-09
工 事 場 所	大館市柄沢字山王台地内ほか
当 初 契 約 締 結 日	令和6年1月22日
変 更 契 約 締 結 日	令和6年3月19日
変 更 前 の 工 期	令和6年1月22日 ～ 令和6年3月29日
変 更 後 の 工 期	令和6年1月22日 ～ 令和6年10月31日
変 更 前 の 請 負 代 金 額	55,000,000 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
変 更 後 の 請 負 代 金 額	55,000,000 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
契 約 者 住 所 氏 名	大館市花岡町字泉田47 株式会社大森土木 代表取締役 大森 弘人
変 更 の 理 由	社会資本整備総合交付金の翌債承認を得たことから工期を延長するものである。