

## 変更契約締結に係る事項の公表

契約の名称	市道一中城西線歩道詳細設計業務 05-51IT-14
契約施行箇所	大館市城西町 地内
当初契約締結日	令和5年9月4日
変更契約締結日	令和6年2月6日
変更前の契約期間	令和5年9月4日 ～ 令和6年3月29日
変更後の契約期間	令和5年9月4日 ～ 令和6年3月29日
変更前の契約額	2,310,000 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
変更後の契約額	2,387,000 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
契約者住所氏名	秋田県秋田市山王一丁目9-22 株式会社創研コンサルタント 代表取締役 田森 宏
変更の理由	本業務において、関係部署との設計協議及び調整に伴い、打合せが回数が当初設計より増えたため、打合せ回数を変更し増額するものである。