

変更契約締結に係る事項の公表

契約の名称	ダンプトラック賃貸借
契約施行箇所	大館市建設部土木課 自動車車庫観音堂ほか計3箇所
当初契約締結日	令和5年12月20日
変更契約締結日	令和6年2月13日
変更前の契約期間	令和5年12月20日 ～ 令和6年3月31日
変更後の契約期間	令和5年12月20日 ～ 令和6年2月29日
変更前の契約額	6,732,000 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
変更後の契約額	4,752,000 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
契約者住所氏名	大館市釈迦内字山神台16-6 株式会社アクティオ 大館営業所 所長 三浦 透
変更の理由	天候の影響で3月の直営排雪作業がなくなる見込みのため、借上げ期間を1ヶ月短縮するもの。