



■整備計画

① 整備スケジュール

計画区分	事業	事業内容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47
施設整備	下水道	未整備地域の整備																				
	農集排	(整備完了)																				
	浄化槽	浄化槽市町村整備推進事業(設置完了) 浄化槽設置整備事業																				
実行メニュー (早期概成)	下水道	期間短縮手法による整備の実施																				
	下水道	PPP/PFI手法による整備の実施																				

② 目標値及び概算事業費等(中間年次 平成37年末)

整備手法	整備人口(人)	整備面積(集合処理分)(ha)	全体	公共下水道	集落排水施設	浄化槽		その他	早期概成手法	備考 (整備概成手法の内容)
						個人設置型	市町村設置型			
整備手法	57,025	2,173	57,025	43,138	6,644	6,278	965	—	—	【下水道整備】 経済性による集合・個別判定およびアンケート実施による下水道整備の意見を集約した区域の見直し。 発注方式(PPP/PFI手法)を取り入れた管渠整備の検討 低コスト手法を取り入れた管渠整備を検討 10年以降の整備区域については、暫定的に浄化槽で対応する。
目標値	87.8	66.4	87.8	66.4	10.2	9.7	1.5	—	—	
目標値	91.2	89.1	91.2	89.1	95.5	100.0	100.0	—	—	
目標値	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
計画水量(m ³ /日)	—	—	24,987	20,404	2,193	2,072	318	—	—	【浄化槽 個人設置型】 設置促進に向けた検討(住宅訪問等)
計画汚泥量(t/日)	—	—	37	10	10	14	2	—	—	
概算事業費	総建設事業費(百万円)	H28～H37	10,586	10,000	0	586	0	—	—	【浄化槽 個人設置型】 設置促進に向けた検討(住宅訪問等)
		過年度 累計	57,720	41,308	13,454	2,687	271	—	—	
	年間維持管理費(百万円/年)	942	653	94	169	26	—	—	—	
整備人口1人当たりの建設費用(千円/人)	—	—	1,012	958	2,025	428	281	—	—	—
実行メニュー	期間短縮手法による整備の実施	—	—	○	—	—	—	—	—	—
	PPP/PFI手法による整備の実施	—	—	○	—	—	—	—	—	—

③ 目標値及び概算事業費等(目標年次 平成41年末)

整備手法	整備人口(人)	整備面積(集合処理分)(ha)	全体	公共下水道	集落排水施設	浄化槽		その他	早期概成手法	備考 (整備概成手法の内容)
						個人設置型	市町村設置型			
整備手法	55,290	2,280	55,290	44,196	6,341	3,827	926	—	—	【下水道整備】 経済性による集合・個別判定およびアンケート実施による下水道整備の意見を集約した区域の見直し。 発注方式(PPP/PFI手法)を取り入れた管渠整備の検討 低コスト手法を取り入れた管渠整備を検討
目標値	90.5	72.3	90.5	72.3	10.4	6.3	1.5	—	—	
目標値	94.2	93.1	94.2	93.1	97.4	100.0	100.0	—	—	
目標値	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
計画水量(m ³ /日)	—	—	24,566	20,905	2,093	1,263	306	—	—	【浄化槽 個人設置型】 設置促進に向けた検討(住宅訪問等)
計画汚泥量(t/日)	—	—	31	10	10	9	2	—	—	
概算事業費	総建設事業費(百万円)	H38～H41	3,603	3,369	0	234	0	—	—	【浄化槽 個人設置型】 設置促進に向けた検討(住宅訪問等)
		過年度 累計	61,323	44,677	13,454	2,921	271	—	—	
	年間維持管理費(百万円/年)	887	670	89	103	25	—	—	—	
整備人口1人当たりの建設費用(千円/人)	—	—	1,109	1,011	2,122	763	293	—	—	—
実行メニュー	期間短縮手法による整備の実施	—	—	○	—	—	—	—	—	—
	PPP/PFI手法による整備の実施	—	—	○	—	—	—	—	—	—