

社会資本総合整備計画										社会資本整備総合交付金										令和02年01月07日		
計画の名称	自然と調和した潤いのある豊かな環境都市の実現（重点計画）																	重点配分対象の該当	○			
計画の期間	令和02年度 ～ 令和06年度（5年間）																					
交付対象	大館市																					
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。																					
	し尿等受入施設整備を行い、大館市し尿処理場で処理しているし尿・浄化槽汚泥を大館処理センターにて共同処理することにより、効率的かつ経済的な汚泥処理を実現する。																					
全体事業費（百万円）		合計（A+B+C+D）		6,198		A	6,198		B	0		C	0		D	0		効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）		0		%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(R2当初)	(R4末)	(R6末)
1	大館市の下水道処理人口普及率を59.0％（R2当初）から67.9％（R6末）に増加させる。			
	下水道処理人口普及率	59％	64％	68％
	下水道を利用できる人口（人）／総人口（人）×100			
2	大館処理センターにおける1日あたりのし尿・浄化槽汚泥の処理量を、0KL／日（R2当初）から106KL／日（R6末）に増加させる。			
	大館処理センターにおける1日あたりのし尿・浄化槽汚泥の処理量（KL／日）	0KL／日	0KL／日	106KL／日

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－


A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	大館市	直接	大館市	管渠（ 污水）	新設	1 処理分区（川口地区） （特環）	污水管 φ 250～150、L=6.8km	大館市	■	■				668		－
		地域種別：過疎																	
		A07-002	下水道	一般	大館市	直接	大館市	管渠（ 污水）	新設	9処理分区（狐台地区ほか） （公共）	污水管 φ 200～150、L=1.3km	大館市	■	■	■			161	
	地域種別：過疎																		
	A07-003		下水道	一般	大館市	直接	大館市	管渠（ 污水）	新設	10処理分区（上野地区ほか） （公共）	污水管 φ 300～150、L=4.2km	大館市		■	■	■	■	601	
		地域種別：過疎																	
		A07-004	下水道	一般	大館市	直接	大館市	管渠（ 污水）	新設	16処理分区（八坂地区） （公共）	污水管 φ 200～150、L=1.8km	大館市	■	■	■	■	■	209	
	地域種別：過疎																		
	A07-005		下水道	一般	大館市	直接	大館市	管渠（ 污水）	新設	18処理分区（御成町・代 野地区ほか）（公共）	污水管 φ 300～150、L=9.1km	大館市		■	■	■	■	974	
		地域種別：過疎																	
		A07-006	下水道	一般	大館市	直接	大館市	管渠（ 污水）	新設	21処理分区（稲荷山下地 区ほか）（公共）	污水管 φ 200～150、L=7.5km	大館市	■	■	■	■	■	983	
	地域種別：過疎																		


A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-007	下水道	一般	大館市	直接	大館市	管渠（ 污水）	新設	施設計画の見直し	効率的事業計画策定	大館市	■	■				29		－
		地域種別：過疎																	
		A07-008	下水道	一般	大館市	直接	大館市	管渠（ 污水）	新設	真中処理分区（特環）	接続管 φ150、L=1.3km	大館市	■	■	■			205	
	地域種別：過疎																		
	A07-009		下水道	一般	大館市	直接	大館市	終末処 理場	新設	し尿等受入施設	し尿等受入施設の整備	大館市	■	■	■	■		2,368	1.51
		地域種別：過疎																	
												小計						6,198	
											合計						6,198		


交付金の執行状況


(単位:百万円)

	R02	R03	R04	R05	R06
配分額 (a)	330.0	649.4	710.6	616.7	
計画別流用増△減額 (b)	0.0	0.0	0.0	0.0	
交付額 (c=a+b)	330.0	649.4	710.6	616.7	
前年度からの繰越額 (d)	0.0	63.9	409.1	670.9	
支払済額 (e)	266.1	304.2	448.8	623.0	
翌年度繰越額 (f)	63.9	409.1	670.9	664.6	
うち未契約繰越額 (g)	33.0	22.3	27.3	66.7	
不用額 (h = c+d-e-f)	0.0	0.0	0.0	0.0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	10.0%	3.1%	2.4%	5.2%	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている 場合その理由					









事前評価チェックシート

計画の名称： 自然と調和した潤いのある豊かな環境都市の実現（重点計画）

事 前 評 価	チェック欄
I. 目標の妥当性	
①上位計画等との整合性 1) 計画の目標が上位計画等と適合している。	○
I. 目標の妥当性	
①上位計画等との整合性 2) 地域の課題を踏まえた目標が設定されている。	○
II. 計画の効果・効率性	
②目標と事業内容の整合性等 1) 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性	
②目標と事業内容の整合性等 2) 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性	
②目標と事業内容の整合性等 3) 指標・数値目標が市民にとって分かりやすいものとなっている。	○
II. 計画の効果・効率性	
②目標と事業内容の整合性等 4) 目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性	
③事業の効果 1) 十分な事業効果が確認されている。	○
III. 計画の実現可能性	
④円滑な事業執行の環境 1) 計画の具体性など、事業の熟度が高い。	○
III. 計画の実現可能性	
④円滑な事業執行の環境 2) 事業実施のための環境整備が図られている。	○
III. 計画の実現可能性	
④円滑な事業執行の環境 3) 関連する機関との調整が図られている。	○
III. 計画の実現可能性	
⑤地元と熱意 1) 事業に向けた機運がある。	○
III. 計画の実現可能性	
⑤地元の熱意 2) 継続的な事業の展開が見込まれる。	○