

事前評価チェックシート

計画の名称： 公園施設の長寿命化による持続可能な都市公園づくり（防災・安全）

事前評価	チェック欄
I. 目標の妥当性 上記計画等との整合性	
I. 目標の妥当性 1) 上位計画等と整合性が確保されている	○
I. 目標の妥当性 地域の課題への対応（地域の課題と整備計画の目標の整合性）	
I. 目標の妥当性 1) 整備計画の目標が地域の課題解決へ向けた対応となっている。	○
II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性等	
II. 計画の効果・効率性 1) 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 2) 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 3) 目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 4) 指標・数値目標が県民にとって分かりやすいものとなっている。	○
II. 計画の効果・効率性 事業の効果	
II. 計画の効果・効率性 1) 十分な事業効果を発揮できる内容となっている。	○
II. 計画の効果・効率性 2) 事業連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。	○
III. 計画の実現可能性 地元の機運	
III. 計画の実現可能性 1) 都市公園の安全・安心確保に向けた機運がある。	○
III. 計画の実現可能性 2) 継続的な都市公園の安全・安心確保及び公園利用促進の展開が見込まれる。	○

[illegible]

計画の名称	公園施設の長寿命化による持続可能な都市公園づくり（防災・安全）													
計画の期間	平成 2 9 年度 ～ 令和 0 3 年度（5年間）										重点配分対象の該当	○		
交付対象	秋田県,大館市													
計画の目標	秋田県内の都市公園は、施設の老朽化が進んでおり、安全で安心な施設の提供が十分に出来ず、利用者に対するサービス低下が問題となってきた。 このような状況を改善するため、ライフサイクルコストの縮減効果を含んだ維持管理計画、改修計画を作成し、これを基に、施設の改築、更新を適宜すすめていくことにより、県民が満足して利用する公園を整備・管理していく。													
全体事業費（百万円）	合計（ A + B + C + D ）		1,250	A	1,250	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （ A + B + C + D ）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（H29当初）	（H31末）	（H33末）
1	公園施設の改築・更新により、利用者へのサービス向上が図られることから、県立都市公園の県民利用率（県立都市公園総利用者数／県人口）を87%から88%に増加させる。 事業対象となっている県内都市公園の年間利用者数を測定し、県民利用率（県内都市公園総利用者数／県人口）を算出する。 対象公園：県立小泉潟公園、県立中央公園、県立北欧の杜公園			
		87%	87%	88%
2	平成33年度までに、公園施設長寿命化計画に基づく公園施設の改築・更新を行い、改築・更新した公園施設の割合を10%増加させる。 長寿命化対策が必要な公園施設のうち、H27～H31年度内に改築・更新した件数の率を算出する。 （5年間における健全化率）＝（H27～H31年度内に家畜・更新した公園施設数）／（長寿命化対策が必要な全公園施設数）			
		0%	6%	10%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
・（国土強靱化地域計画）に基づき実施される要素事業：A-1												

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	秋田県	直接	秋田県	-	-	秋田県公園施設長寿命化 対策（重点）	小泉潟公園等3箇所における 運動施設、便益施設、修景施 設の改築・更新 等	秋田市、北秋田 市	■	■	■	■	■	600		策定済
	A12-002	公園	一般	大館市	直接	大館市	-	-	大館市公園施設長寿命化 対策（重点）	昭和児童公園ほか14箇所にお ける遊具更新	大館市		■	■	■		70		策定済
	A12-003	公園	一般	秋田県	直接	秋田県	-	-	秋田県公園施設長寿命化 対策（５か年老朽）	小泉潟公園等3箇所における 運動施設、便益施設、修景施 設の改築・更新 等	秋田市、北秋田 市				■	■	500		策定済
	A12-004	公園	一般	大館市	直接	大館市	-	-	大館市公園施設長寿命化 対策（５か年老朽）	昭和児童公園ほか14箇所にお ける遊具更新	大館市				■	■	80		策定済
											小計						1,250		
										合計						1,250			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H29	H30	H31	R02	
配分額 (a)	60	34	33	155	
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	60	34	33	155	
前年度からの繰越額 (d)	0	15	15	12	
支払済額 (e)	10	34	36	48	
翌年度繰越額 (f)	50	15	12	119	
うち未契約繰越額(g)	5	0	3	71	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	8.33	0	6.25	42.51	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由				補正予算成立を踏まえ抜本的に事業計画を見直す必要があったため	

社会資本総合整備計画（都市公園） 参考図面

