

変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等	十二所跨線橋補修工事 31-51HH-01
工 事 場 所	大館市十二所字田町地内
当 初 契 約 締 結 日	令和1年6月4日
変 更 契 約 締 結 日	令和1年11月8日
変 更 前 の 工 期	令和1年6月4日 ～ 令和1年11月29日
変 更 後 の 工 期	令和1年6月4日 ～ 令和2年3月31日
変 更 前 の 請 負 代 金 額	13,376,000 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
変 更 後 の 請 負 代 金 額	13,376,000 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
契 約 者 住 所 氏 名	大館市軽井沢字五輪岱34－7 株式会社鈴木興業 代表取締役 鈴木 優一
変 更 の 理 由	施工条件の変更に伴い補修工法の選定に不測の日数を要するため、工期を令和2年3月31日まで延長するものです。