

変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等	市道西大館8号線道路補修工事 31-51DH-45
工 事 場 所	大館市川口字洞バミ 地内
当 初 契 約 締 結 日	令和1年10月3日
変 更 契 約 締 結 日	令和1年12月3日
変 更 前 の 工 期	令和1年10月3日 ～ 令和1年12月20日
変 更 後 の 工 期	令和1年10月3日 ～ 令和1年12月20日
変 更 前 の 請 負 代 金 額	4,096,400 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
変 更 後 の 請 負 代 金 額	3,900,600 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
契 約 者 住 所 氏 名	大館市比内町新館字萩下川添4 株式会社マルワ 代表取締役 渡邊 秀樹
変 更 の 理 由	下水道課発注の大館市公共下水道工事(川口・立花工区その2)の舗装本復旧の際に全面舗装を行うため本工事の舗装工を取りやめるものである。