

変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等	市道平内線道路補修工事 31-51DH-46
工 事 場 所	大館市十二所字間ノ田 地内
当 初 契 約 締 結 日	令和1年10月3日
変 更 契 約 締 結 日	令和1年11月15日
変 更 前 の 工 期	令和1年10月3日 ～ 令和1年11月29日
変 更 後 の 工 期	令和1年10月3日 ～ 令和1年11月29日
変 更 前 の 請 負 代 金 額	2,277,000 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
変 更 後 の 請 負 代 金 額	2,626,800 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
契 約 者 住 所 氏 名	大館市二井田字小石台2-3 有限会社マルトミ産業 代表取締役 富樫 義夫
変 更 の 理 由	本工事は道路幅員の狭い箇所にL型擁壁を設置して道路幅員を広くする工事だが、L型擁壁の設置箇所を変更して舗装幅員を更に広くするため舗装工を増工し変更するものです。