

変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等	あきた未来づくりプロジェクト公衆トイレ新築工事 31-52KK-02
工 事 場 所	大館市御成町一丁目地内ほか
当 初 契 約 締 結 日	令和1年5月14日
変 更 契 約 締 結 日	令和1年8月30日
変 更 前 の 工 期	令和1年5月14日 ～ 令和1年9月13日
変 更 後 の 工 期	令和1年5月14日 ～ 令和1年9月13日
変 更 前 の 請 負 代 金 額	22,074,120 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
変 更 後 の 請 負 代 金 額	21,956,400 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
契 約 者 住 所 氏 名	大館市比内町独鈷字川久保31－1 株式会社ヤナギヤ 代表取締役 柳谷 金悦
変 更 の 理 由	関連工事と協議の結果、本工事の給水は双方の工事工程への影響が少ない関連工事の配管から取り出すこととし(減工)、また樋の結露防止を強化するため、通路の天井仕上げの変更(増工)を合わせて行い、総じて減工となる変更を行うものです。