

変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等	市営水門前住宅1号棟ほか屋上防水長寿命化型改修工事 31-52JM-04
工 事 場 所	大館市字水門前119番地ほか
当 初 契 約 締 結 日	令和1年8月6日
変 更 契 約 締 結 日	令和1年10月17日
変 更 前 の 工 期	令和1年8月6日 ～ 令和1年12月13日
変 更 後 の 工 期	令和1年8月6日 ～ 令和1年12月13日
変 更 前 の 請 負 代 金 額	21,085,900 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
変 更 後 の 請 負 代 金 額	21,105,700 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
契 約 者 住 所 氏 名	大館市字谷地町後5 有限会社奥村塗装工業 代表取締役 奥村 渉
変 更 の 理 由	既存塗膜防水の劣化が進行し撤去不要部分の減工と外部足場の減工、また高圧洗浄により劣化が確認された集会室棟コンクリート床面の樹脂モルタル改修の増工とドレン管閉塞改良の増工などの設計変更をするものである。