

変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等	大館市小畑勇二郎記念館廊下床ほか改修工事 31-52KK-10
工 事 場 所	大館市早口字堤沢15番地37
当 初 契 約 締 結 日	令和1年8月16日
変 更 契 約 締 結 日	令和1年9月12日
変 更 前 の 工 期	令和1年8月16日 ～ 令和1年10月31日
変 更 後 の 工 期	令和1年8月16日 ～ 令和1年10月31日
変 更 前 の 請 負 代 金 額	9,955,000 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
変 更 後 の 請 負 代 金 額	9,768,000 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
契 約 者 住 所 氏 名	大館市早口字堤沢45-3 有限会社伊藤建設 取締役社長 伊藤 貢
変 更 の 理 由	床の一部撤去による現状調査で、床組構造材の腐食、劣化が確認されないことから、床組更新改修から床表面補修処理による傾き調整改修に設計変更(減額)するものである。