

変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等	御成町南地区土地区画整理事業整地工事その1 01-53KK-01
工 事 場 所	大館市 御成町四丁目 地内ほか
当 初 契 約 締 結 日	令和1年8月16日
変 更 契 約 締 結 日	令和1年11月21日
変 更 前 の 工 期	令和1年8月16日 ～ 令和1年11月29日
変 更 後 の 工 期	令和1年8月16日 ～ 令和1年12月20日
変 更 前 の 請 負 代 金 額	9,284,000 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
変 更 後 の 請 負 代 金 額	10,085,900 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
契 約 者 住 所 氏 名	大館市比内町新館字屋布75 有限会社羽賀興業 代表取締役 羽賀 光次
変 更 の 理 由	本工事において、14街区16画地の既設アスファルト舗装を破砕したところ、一部コンクリートが出てきたためその取壊し処分を増工する。併せて、既設構築物への影響を考慮し、全体の排水計画を見直したことに伴う側溝延長の増により変更するものである。これにより工期を令和元年12月20日迄延長するものである。