

変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等	御成町南地区土地区画整理事業整地工事その2 01-53KK-03
工 事 場 所	大館市 御成町四丁目 地内
当 初 契 約 締 結 日	令和1年10月16日
変 更 契 約 締 結 日	令和2年1月28日
変 更 前 の 工 期	令和1年10月16日 ～ 令和2年3月31日
変 更 後 の 工 期	令和1年10月16日 ～ 令和2年3月31日
変 更 前 の 請 負 代 金 額	10,417,000 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
変 更 後 の 請 負 代 金 額	12,905,200 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
契 約 者 住 所 氏 名	大館市花岡町字根井下121 有限会社佐藤財組 代表取締役 佐藤 敏悦
変 更 の 理 由	本工事において、解体工事後の地盤高が当初設計高よりも低かった箇所が数画地あったため路体盛土を増工する。また、土地所有者の再建計画に合わせ整地作業を行うため10街区を取り止め変更するものです。