

## 変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等	大館地区老朽管更新工事(字長倉ほか地内)31-54SK-07
工 事 場 所	大館市字長倉ほか地内
当 初 契 約 締 結 日	令和1年7月9日
変 更 契 約 締 結 日	令和1年11月22日
変 更 前 の 工 期	令和1年7月9日 ～ 令和1年12月20日
変 更 後 の 工 期	令和1年7月9日 ～ 令和2年3月19日
変 更 前 の 請 負 代 金 額	79,970,000 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
変 更 後 の 請 負 代 金 額	79,970,000 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
契 約 者 住 所 氏 名	大館市柄沢字長橋11-13 アンゼン設備株式会社 代表取締役 畠山 和
変 更 の 理 由	同一箇所で行われており、施工工程の調整や協議に不足の日数を要したため工事期間を延長するものである。