

変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等	大館地区老朽管更新工事(字長倉ほか地内)31-54SK-07
工 事 場 所	大館市字長倉ほか地内
当 初 契 約 締 結 日	令和1年7月9日
変 更 契 約 締 結 日	令和2年2月18日
変 更 前 の 工 期	令和1年7月9日 ～ 令和2年3月19日
変 更 後 の 工 期	令和1年7月9日 ～ 令和2年3月19日
変 更 前 の 請 負 代 金 額	79,970,000 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
変 更 後 の 請 負 代 金 額	93,649,600 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
契 約 者 住 所 氏 名	大館市柄沢字長橋11－13 アンゼン設備株式会社 代表取締役 畠山 和
変 更 の 理 由	既設仕切弁が使用不可能なため、不断水仕切弁φ350をN=1箇所を増工する。 また、HPPEφ100で給水管接続の不要な区間L=122.9mを減工し、再掘削に伴う土工費を増工する。 さらに、道路管理者から誘導員の配置人員を増員するよう指示を受けたため、安全費等を増額するものである。