

## 変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等	下水道工事に伴う配水管布設替工事(洞バミ工区)31-54SK-20
工 事 場 所	大館市川口字洞バミ地内
当 初 契 約 締 結 日	令和1年10月16日
変 更 契 約 締 結 日	令和1年12月11日
変 更 前 の 工 期	令和1年10月16日 ～ 令和1年12月20日
変 更 後 の 工 期	令和1年10月16日 ～ 令和2年1月31日
変 更 前 の 請 負 代 金 額	10,729,400 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
変 更 後 の 請 負 代 金 額	10,729,400 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
契 約 者 住 所 氏 名	大館市餅田二丁目1-81 有限会社北秋クリーンサービス 代表取締役 石川 富雄
変 更 の 理 由	下水道工事が同時期に施工されており、通行止めや大型車の走行により、一般車や歩行者の通行等に支障となるため、現場内の作業期間を調整し、工期を延長するものです。