

変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等	岩神ふれあいの森休憩施設整備工事 01-41IG-01
工 事 場 所	大館市東字岩神沢地内
当 初 契 約 締 結 日	令和1年8月16日
変 更 契 約 締 結 日	令和1年11月19日
変 更 前 の 工 期	令和1年8月16日 ～ 令和1年11月29日
変 更 後 の 工 期	令和1年8月16日 ～ 令和1年11月29日
変 更 前 の 請 負 代 金 額	4,238,300 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
変 更 後 の 請 負 代 金 額	4,285,600 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
契 約 者 住 所 氏 名	大館市花岡町字神山77 二井建設有限会社 代表取締役 二井 雅人
変 更 の 理 由	本工事において、既設ベンチ脇にコンクリート構造物があり、ベンチ設置にあたり支障となることから、コンクリート構造物を撤去するため変更するものである。