

変更契約締結に係る事項の公表

契約の名称	大館駅前地区移転補償費算定業務 31-52DI-02
契約施行箇所	大館市御成町一丁目地内
当初契約締結日	令和元年8月6日
変更契約締結日	令和元年12月12日
変更前の契約期間	令和元年8月6日 ～ 令和元年12月27日
変更後の契約期間	令和元年8月6日 ～ 令和2年3月31日
変更前の契約額	4,158,000 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
変更後の契約額	4,158,000 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
契約者住所氏名	秋田県秋田市川尻みよし町11-1 株式会社都市整備 代表取締役 石橋 均
変更の理由	本業務において、物件所有者から営業補償に係る調査・算定に必要な書類の提出が遅れており、書類の分析及び補償費の算定に時間を要するため、工期を令和2年3月31日まで変更する。