

変更契約締結に係る事項の公表

契 約 の 名 称	三ノ丸地区道路美装化路線現況測量業務 01-53RI-03
契 約 施 行 箇 所	大館市字三ノ丸ほか地内
当 初 契 約 締 結 日	令和元年9月6日
変 更 契 約 締 結 日	令和元年11月8日
変 更 前 の 契 約 期 間	令和元年9月6日 ～ 令和元年11月29日
変 更 後 の 契 約 期 間	令和元年9月6日 ～ 令和元年11月29日
変 更 前 の 契 約 額	2,860,000 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
変 更 後 の 契 約 額	3,327,500 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
契 約 者 住 所 氏 名	大館市字桜町南75－1 株式会社中村設計 代表取締役 中村 博美
変 更 の 理 由	道路占用物件である電柱電線類の統合移設及び修景を計画するにあたり、本業務において当初条件より詳細な位置関係を示す図面作成の必要が生じたため、地形測量の縮尺を1/500から1/250に拡大します。また、当初の業務路線に隣接する三ノ丸地区駐車場整備に伴い、道路美装化計画路線の追加及び測量延長の精査により、路線測量延長を400mから480mに変更するものである。