

変更契約締結に係る事項の公表

契 約 の 名 称	市道達子・森合線ほか道路土工構造物点検業務 31-51IT-16
契 約 施 行 箇 所	大館市 市内
当 初 契 約 締 結 日	令和元年10月4日
変 更 契 約 締 結 日	令和元年11月22日
変 更 前 の 契 約 期 間	令和元年10月4日 ～ 令和2年3月19日
変 更 後 の 契 約 期 間	令和元年10月4日 ～ 令和2年3月19日
変 更 前 の 契 約 額	2,288,000 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
変 更 後 の 契 約 額	2,228,600 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
契 約 者 住 所 氏 名	大館市御成町二丁目6－3 奥山ボーリング株式会社 大館営業所 所長 栗山 大助
変 更 の 理 由	本業務において、当初設計ではすべての路線で2次点検を行う設計であったが、1次点検の結果、市道大葛・森越線は健全と判定したため、2次点検を取りやめるものである。