

変更契約締結に係る事項の公表

| | |
|----------|---|
| 契約の名称 | 浦山・下内川西地区地形図作成業務 01-41NI-01 |
| 契約施行箇所 | 大館市軽井沢字浦山地内ほか |
| 当初契約締結日 | 令和元年7月24日 |
| 変更契約締結日 | 令和2年1月20日 |
| 変更前の契約期間 | 令和元年7月24日 ～ 令和2年1月31日 |
| 変更後の契約期間 | 令和元年7月24日 ～ 令和2年3月27日 |
| 変更前の契約額 | 9,240,000 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額） |
| 変更後の契約額 | 9,240,000 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額） |
| 契約者住所氏名 | 秋田県秋田市八橋本町五丁目8-31 株式会社ナカノアイシステム 秋田支店 支店長 秋元 良三 |
| 変更の理由 | 本業務において、航空機での撮影（デジタル）を行うものであったが、当初計画期間では撮影に向かない気候状況が続き、また、関東・東北の大規模災害により、航空機の手配が難航したことから年内の撮影ができなくなったため、撮影に時間を要することから工期の変更をするものである。 |