

変更契約締結に係る事項の公表

契 約 の 名 称	市道大町山館線地形測量業務 30-51SI-09
契 約 施 行 箇 所	大館市字池内道上地内ほか
当 初 契 約 締 結 日	令和元年8月15日
変 更 契 約 締 結 日	令和元年11月11日
変 更 前 の 契 約 期 間	令和元年8月15日 ～ 令和元年11月29日
変 更 後 の 契 約 期 間	令和元年8月15日 ～ 令和元年11月29日
変 更 前 の 契 約 額	6,039,000 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
変 更 後 の 契 約 額	6,903,600 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
契 約 者 住 所 氏 名	大館市比内町扇田字小谷地22-3 有限会社丹波測量 代表取締役 丹波 均
変 更 の 理 由	池内道上工区について、現地踏査により今後実施する道路詳細設計業務でS字カーブ拡幅改良計画区間前後のカーブ及びバスベイを含めた道路動線の検討が必要となるため、業務目的である道路詳細設計業務に必要な地形測量データ収集のため、現地測量A=0.022km ² 及び路線測量L=100mを追加して増額変更するものである。