

変更契約締結に係る事項の公表

契 約 の 名 称	市道根下戸餅田線用地測量業務 31-51SI-02
契 約 施 行 箇 所	大館市根下戸町地内
当 初 契 約 締 結 日	令和元年8月15日
変 更 契 約 締 結 日	令和2年1月15日
変 更 前 の 契 約 期 間	令和元年8月15日 ～ 令和2年3月6日
変 更 後 の 契 約 期 間	令和元年8月15日 ～ 令和2年3月6日
変 更 前 の 契 約 額	5,478,000 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
変 更 後 の 契 約 額	5,639,700 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
契 約 者 住 所 氏 名	大館市十二所字大平150－5 高橋測量有限会社 代表取締役 高橋 力
変 更 の 理 由	用地測量の結果、当初予定していた面積より実測面積が大きかったため、用地測量の面積を5,500㎡から5,700㎡に変更し増額するものです。