

変更契約締結に係る事項の公表

契 約 の 名 称	市道早口川口線路線測量業務 31-51SI-01
契 約 施 行 箇 所	大館市岩瀬字街道脇地内
当 初 契 約 締 結 日	令和元年8月15日
変 更 契 約 締 結 日	令和元年10月28日
変 更 前 の 契 約 期 間	令和元年8月15日 ～ 令和元年11月15日
変 更 後 の 契 約 期 間	令和元年8月15日 ～ 令和元年11月15日
変 更 前 の 契 約 額	2,728,000 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
変 更 後 の 契 約 額	2,830,300 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
契 約 者 住 所 氏 名	大館市池内字上野231-2 有限会社奥羽測量設計事務所 代表取締役 山田 幸之
変 更 の 理 由	詳細設計に必要な道路断面の数を増やすため、中心線測量及び横断測量の測点間隔を20mから10mに変更するものです。