

変更契約締結に係る事項の公表

契約の名称	深沢橋架替計画業務 31-51IT-14
契約施行箇所	大館市雪沢字又右エ門沢地内
当初契約締結日	令和元年8月15日
変更契約締結日	令和元年12月9日
変更前の契約期間	令和元年8月15日 ～ 令和元年12月20日
変更後の契約期間	令和元年8月15日 ～ 令和2年2月28日
変更前の契約額	3,509,000 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
変更後の契約額	3,509,000 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
契約者住所氏名	秋田市山王一丁目9-22 株式会社創研コンサルタント 代表取締役 田森 宏
変更の理由	本業務において検討している候補について他機関との調整に時間を要するため、履行期間を令和2年2月28日に変更するものである。