

変更契約締結に係る事項の公表

契 約 の 名 称	大館駅前用地測量業務 31-52DI-03
契 約 施 行 箇 所	大館市御成町一丁目地内
当 初 契 約 締 結 日	令和元年10月17日
変 更 契 約 締 結 日	令和元年12月25日
変 更 前 の 契 約 期 間	令和元年10月17日 ～ 令和元年12月27日
変 更 後 の 契 約 期 間	令和元年10月17日 ～ 令和2年3月31日
変 更 前 の 契 約 額	7,920,000 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
変 更 後 の 契 約 額	7,920,000 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
契 約 者 住 所 氏 名	大館市十二所字大平150－5 高橋測量有限会社 代表取締役 高橋 力
変 更 の 理 由	地権者との立会い及び調整に期間を要しており、工期内での書類作成が困難なことから、工期を令和2年3月31日まで変更する。