

変更契約締結に係る事項の公表

契 約 の 名 称	石田ローズガーデン建物等改修工事実施設計業務 31-52IT-04
契 約 施 行 箇 所	大館市字三ノ丸10番地
当 初 契 約 締 結 日	令和元年11月14日
変 更 契 約 締 結 日	令和元年12月10日
変 更 前 の 契 約 期 間	令和元年11月14日 ～ 令和2年3月27日
変 更 後 の 契 約 期 間	令和元年11月14日 ～ 令和2年3月27日
変 更 前 の 契 約 額	6,001,600 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
変 更 後 の 契 約 額	6,630,800 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
契 約 者 住 所 氏 名	大館市字桜町7 株式会社恒谷汲川建築設計事務所 代表取締役 信濃屋 豊久
変 更 の 理 由	石田ローズガーデン建物の耐震補強計画(案)が決定し、改修工事と一体となる耐震補強工事の実施設計が必要なことから、耐震補強工事に係る実施設計業務を追加するものである。