

変更契約締結に係る事項の公表

契 約 の 名 称	御成町南地区土地区画整理事業画地点設置測量業務 01-53KI-02
契 約 施 行 箇 所	大館市御成町四丁目地内
当 初 契 約 締 結 日	令和元年8月6日
変 更 契 約 締 結 日	令和2年1月30日
変 更 前 の 契 約 期 間	令和元年8月6日 ～ 令和2年3月18日
変 更 後 の 契 約 期 間	令和元年8月6日 ～ 令和2年3月18日
変 更 前 の 契 約 額	2,178,000 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
変 更 後 の 契 約 額	2,167,000 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
契 約 者 住 所 氏 名	大館市比内町八木橋字一通36 有限会社北一 代表取締役 長谷部 孝栄
変 更 の 理 由	本業務において、当課発注による整地工事の施工範囲に併せて、画地境界杭の設置本数を減少させたため減額変更するものです。