

変更契約締結に係る事項の公表

契 約 の 名 称	二ツ山・獅子ヶ森配水池耐震診断業務 31-54SI-14
契 約 施 行 箇 所	大館市片山字二ツ山1番地 大館市釈迦内字獅子ヶ森1番地
当 初 契 約 締 結 日	令和元年8月6日
変 更 契 約 締 結 日	令和2年2月6日
変 更 前 の 契 約 期 間	令和元年8月6日 ～ 令和2年2月28日
変 更 後 の 契 約 期 間	令和元年8月6日 ～ 令和2年2月28日
変 更 前 の 契 約 額	10,340,000 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
変 更 後 の 契 約 額	8,497,500 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
契 約 者 住 所 氏 名	秋田県秋田市川元松丘町2-14 株式会社三木設計事務所 代表取締役 草皆 次夫
変 更 の 理 由	現地調査によるコア採取の数量変更及び耐震診断における補強要否判断により、契約金額に変更が生じたため。 【コンクリート圧縮強度等調査】 必要なコア採取の数量を当初1池当たり10ヶ所を見込んでいたが、各配水池の現地調査により詳細に調べたところ1池当たり6ヶ所で調査できることが判明した。 【獅子ヶ森配水池耐震診断評価】 耐震診断の評価を行った結果安全であることが確認されたため耐震補強が不要となったことから、補強対策案の検討が不要になった。