

変更契約締結に係る事項の公表

業 務 名	市道長木川北線ほか街路樹剪定業務		
施 行 箇 所	大館市清水二丁目地内ほか		
当 初 契 約 締 結 日	令和元年8月29日		
変 更 契 約 締 結 日	令和元年10月9日		
変 更 前 の 契 約 期 間	令和元年8月29日	～	令和元年12月20日
変 更 後 の 契 約 期 間	令和元年8月29日	～	令和元年12月20日
変 更 前 の 契 約 金 額	7,865,000	円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）	
変 更 後 の 契 約 金 額	8,684,500	円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）	
契 約 者 住 所 氏 名	大館市出川字上野29－114 有限会社平萬造園土木 代表取締役 平泉 定徳		
変 更 の 理 由	市道中城金坂線の鳳鳴高校バス停前のケヤキ3本及び市道桂城向町線のイチヨウ5本が成長し折木・倒木の恐れがあり、交通障害・人的被害が発生する可能性があるため、剪定箇所を増工するものである。		