

変更契約締結に係る事項の公表

業 務 名	長木川河川緑地ほか冬囲い設置撤去業務
施 行 箇 所	大館市字長木川地内ほか
当 初 契 約 締 結 日	令和元年11月8日
変 更 契 約 締 結 日	令和2年3月4日
変 更 前 の 契 約 期 間	令和元年11月8日 ～ 令和2年3月31日
変 更 後 の 契 約 期 間	令和元年11月8日 ～ 令和2年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	2,420,000 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
変 更 後 の 契 約 金 額	2,855,600 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
契 約 者 住 所 氏 名	大館市出川字上野29-114 有限会社平萬造園土木 代表取締役 平泉 定徳
変 更 の 理 由	長木川河川緑地において、園路内に枝が伸びて通行の妨げになることから樹木の選定を増工する。また、桂城公園の法面において、景観や維持管理上不要な雑木等の伐採を増工し増額変更するものです。