

変更契約締結に係る事項の公表

業 務 名	豊かな里山林整備事業 白沢字松原地区 市有林針広混交林化業務
施 行 箇 所	大館市白沢字松原 地内
当 初 契 約 締 結 日	令和元年7月29日
変 更 契 約 締 結 日	令和元年11月28日
変 更 前 の 契 約 期 間	令和元年7月29日 ～ 令和元年12月27日
変 更 後 の 契 約 期 間	令和元年7月29日 ～ 令和元年12月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	9,460,000 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
変 更 後 の 契 約 金 額	9,612,900 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
契 約 者 住 所 氏 名	大館市比内町大葛字森合1 有限会社畠山造林 代表取締役 佐藤 四郎
変 更 の 理 由	本業務において、調査・測量を実施した結果、周囲測量により業務対象面積を1.43ha減工、森林確認調査により下層植生(枝葉・灌木等)等の状況から作業時の移動・歩行に支障をきたすものと判断されるため、誘導伐の作業条件難易度を「中」から「難」へ変更し、本設計書のとおり変更するものである。