

変更契約締結に係る事項の公表

業 務 名	米代川第6都市下水路ほか維持管理業務
施 行 箇 所	大館市字根下戸新町ほか 地内
当 初 契 約 締 結 日	令和元年7月29日
変 更 契 約 締 結 日	令和元年9月24日
変 更 前 の 契 約 期 間	令和元年7月29日 ～ 令和元年10月31日
変 更 後 の 契 約 期 間	令和元年7月29日 ～ 令和元年10月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	2,728,000 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
変 更 後 の 契 約 金 額	3,018,400 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
契 約 者 住 所 氏 名	大館市二井田字上段四羽出83-12 大館広域清掃株式会社 代表取締役 鈴木 光夫
変 更 の 理 由	米代川第6都市下水路(住吉町地内)において、管理用通路に雑木があり、維持管理上支障となることから、伐採処理を行い増額変更するものです。