

変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等	普通河川二又沢川(2号)河川災害復旧工事 04-51G199H
工 事 場 所	大館市比内町味噌内字二又沢 地内
当 初 契 約 締 結 日	令和5年12月21日
変 更 契 約 締 結 日	令和6年3月29日
変 更 前 の 工 期	令和5年12月21日 ～ 令和6年3月29日
変 更 後 の 工 期	令和5年12月21日 ～ 令和6年6月28日
変 更 前 の 請 負 代 金 額	37,323,000 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
変 更 後 の 請 負 代 金 額	37,323,000 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
契 約 者 住 所 氏 名	大館市比内町新館字真館142 有限会社吉田興業 代表取締役 吉田 秀明
変 更 の 理 由	復旧するコンクリートブロック積が民地を侵害するおそれがあることについて、土地所有者との確認に不測の日数を要したため工期を延長するものである。